-g.g.'lii'l

-

DATES PREVISIONNELLES
06/03 — 14/03 2025

e

1,5 semaines prévisionnelles : Rue d’Aix |
| 2 \
i \Q Est Creche

: Hors aléas et hors intempéries

i Route barrée de 7h30 a 16h00
Zone travaux
Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre)

Enrobé voirie
réalisée




Circulation
normale
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DATES PREVISIONNELLES

14/03 — 28/03 2025 rue des
Marseillais

18/03 — 07/04 2025 impasse
Murier

/fﬁf»‘fa >

2 semaines prévisionnelles : Rue des
Marseillais + Impasse Murier

Hors aléas et hors intempéries

TTEng
e

Jasses

Zone travaux

Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre)

Enrobé voirie réalisé
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Circulation Phase 2 du 14 mars au 7 avril f“" L ATTENTION

normale YV ) T‘F‘ .‘\x.'-" o\ \ "‘ et “Aav '3 Voie en double
s . N far ) o8 i~ :
A B vy 3 4 & " sens .
Sens de § { .48 v Lg AT T
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Route barrée
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DATES PREVISIONNELLES | 2 jours prévisionnels : Carrefour

31/03 - 01/04 2025

i \f“g Marseillais- Aix

. Hors aléas et hors intempéries —\
L Jasses

TTTTee— _ I|_-—~j des
P‘lﬂ-CB ) WB

|
- |
| | . ||| arce! prmaud

- aly |
o . . ) . o - , | e
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e, . j A Wimb s R
= St - g A o o - o =
\ \ - ,.v,‘—”n“rﬁ Tm — = _i_ prranes:
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b
Zone travaux

Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre) Enrobé voirie réalisé




Circulation
normale

Phase 3 du 31 mars au 1¢" avril

) e i EW Y )
S VAR

ATTENTION
Voie en double

Sens de
circulation mmp
ajouté

Route barrée

1 gnesy yV ol - 3200 m -

- e a 1/ e 1, s F '. L1 | r

U | route V s : ) 1 e "\
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DATES PREVISIONNELLES
02/04 — 23/04 2025 rue d’Aix ouest
08/04 — 24/04 2025 Impasse Vincent

1 Il 1
Lad

|19

3 semaines prévisionnelles : Rue d’Aix
Ouest + Impasse Vincent

Hors aléas et hors intempéries

| 2]

| - Y3
5/

| — gll

. ~ S — | |
P ~ ; __—__———______ L____'
P a /}f B - | place Rue
_ | o It warcel pynaud

Fermée

Zone travaux

Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre)

Enrobé voirie réalisé




normale

Circulation ™. uase 4 du 02 avril au 24 avril |
= ' at o . N | -

t%ﬁidﬂg

Sens de
circulation =)
ajouté

- L

e i
| route |
BARREE [, &
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DATES PREVISIONNELLES

24/04 — 22/05 2025 rue d’Aix
manivelle

25/04 — 19/05 Impasse Mireille

4 semaines prévisionnelles : Rue d’Aix
Manivelle + Impasse Mireille

Hors aléas et hors intempéries

— .
_ N . Rue
|| | . |||I Mﬂl'ce" P\'I"I'\Slld
T - 3]
| 5/
I — |

Fermée
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| - -
— 1
éﬂ'r‘o‘bes ocre.docx T
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Zone travaux

Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre)

Enrobé voirie réalisé




Circulation = w0/ . . Lhase 5 du 24 avril au 22 ma|
normale R N B | AL
fsﬂu ,. o,

Sens de
circulation mmp
ajouté
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ie 805
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DATES PREVISIONNELLES
22/05 - 23/05 2025 o

2 jours prévisionnels : Enrobés ocre

M o -
t'\f \ﬁ trottoirs

Hors aléas et hors intempéries

'interdiction de circuler évoluera en fonction de I'lavancé de I’atelier de o
travail.

Jasses

Zone travaux

Zone libérée (sauf enrobés voirie et ocre)

Enrobé voirie réalisé




Circulation \ o thase 6 du22maiau23mai | ° _ ! - ATTENTION

normale

Sens de
circulation mmp
ajouté

S AL % . '_ ﬂ Voie en double

sens

Route barrée
a200m




DATES PREVISIONNELLES
26/05 - 17/06 2025

e

it

3,5 semaines prévisionnelles : Rue

Marie-Gasquet

Hors aléas et hors intempéries

A —
"}-;" R o2

Zone travaux

Zone libéré (sauf enrobés chaussée)




Circulation = | ' Phase 7 du 26 mai au 17 juin

normale . C|rculat|on vehlcule interdite sur toute Ia rue Marie Gasquet

| ROUTE
BARREE

Sens de ' | ’

circulation mmp R4
L L ivaie-coas Q)
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. Pa@ﬁﬁ:wmunE @
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DATES PREVISIONNELLES
18/06 — 08/07 2025

3 semaines prévisionnelles : Rue du
Portalet

Hors aléas et hors intempéries —\
T LFF""FF_f_
des
!

Zone travaux

Zone libéré (sauf enrobés voirie)




Circulation = = | ' Phase 8 du 18 juin au 08 juillet

normale e C|rculat|on vehlcule interdite sur toute la rue Portalet

Sens de

circulation mmp . ' -
L L ivaie-coas Q)
ajouté [y '
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= . opm d
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DATES PREVISIONNELLES 1 semaine prévisionnelle : Rue Sauries
09/07 — 16/07 2025 o o y h .
% | Hors aléas et hors intempéries
t
\ . F — |

| “ . I S S
des
b

Zone travaux

Zone libéré (sauf enrobés voirie)




Circulation T . Phase 9 du 09 juillet au 16 juillet \ :

:> - \
normale vald C|rculat|on vehlcule interdite sur toute Saurles

Sens de

circulation mmp . ' :
L L ivaie-coas Q)
ajouté [y '
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Aty Ny ¥ ;
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= . opm d
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DATES PREVISIONNELLES 1 semaine prévisionnelle : Enrobés et -
17/07 - 23/07 2025 O o . . .
?'|E \ﬁ signalisation
i : Hors aléas et hors intempéries — o
S T - B = 8

4

Ly

Zone travaux enrobé chaussée




Circulation N ‘ Phase 10 du 17 juillet au 23 juillet \ % ‘f _\  ATTENTION

=

normale PRSIl Circulation véhicule interdite sur toute I'emprise du chantier 4. Voie en double
pour la phase des enrobes sur chaussée \ _"! e

sens
Sens de

circulation mmp

¥ | ROUTE
| | BARREE

= ' L
e -
-l % " " i

Route barrée
a200m




Pour toute les Phases travaux
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